

Waldneuordnung  
Schönau a. d. Brend 3



### Informationen zum Stand der Waldneuordnung

*Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,*

*Der Erdwegebau wurde fertig gestellt. Die Bauabnahme findet im September statt.*

*Ein Großteil der Ausarbeitungen zur Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans wurde dem Amt für Ländliche Entwicklung zur Prüfung bereits vorgelegt. Sobald alle Arbeiten und Prüfungen abgeschlossen sind, wird der Flurbereinigungsplan allen Beteiligten bekannt gegeben. Dazu findet eine Teilnehmerversammlung statt. Diese wird rechtzeitig bekannt gegeben.*

*Alle Abfindungsflurstücke wurden bereits in den vergangenen Monaten in der Örtlichkeit abgesteckt, mit Holzpflocken markiert und der neuen Flurstücksnummer versehen. Bei Bedarf können den Teilnehmern auf Antrag ihre Abfindungsgrundstücke in der Örtlichkeit vorgezeigt werden.*

*Es ist vorgesehen, im Herbst die Wertermittlung durch den erweiterten Vorstand festzustellen und allen Teilnehmern bekannt zu geben.*

*Es wird nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass Kosten für die Nachbewertung der Grundstücke entstehen, falls noch vorhandener Unrat nicht unverzüglich beseitigt wird. Zudem müssen die betroffenen Flurstücke abgewertet werden.*

*Nach Abschluss aller Baumaßnahmen und deren Abrechnung werden zur Deckung der Ausführungskosten noch Beiträge (Eigenleistungen) eingehoben. Dazu bekommen die Beteiligten einen aktuellen Kontoauszug mit der jeweiligen Sollstellung zugesandt.*

*Würzburg, im August 2023  
gez.*

*Franz-Josef Lang  
Vorsitzender des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft*

Teilnehmergemeinschaft Schönau a. d. Brend 3  
am Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken  
Zeller Str. 40 · 97082 Würzburg  
Telefon 0931 4101-441 · Fax 0931 4101-250  
poststelle@ale-ufr.bayern.de  
www.landentwicklung.bayern.de